

令和6年度 工事請負契約 契約変更案件（契約金額の変更を伴うもの）

令和7年3月27日時点

No.	件名	履行場所	履行期間 (変更後の期間)	種別	工事概要 (変更後の概要)	変更前 契約金額	変更後 契約金額	変更理由
1	市道第4019、4025、 4026号線舗装補修工事	羽村市小作台 五丁目地内	令和6年9月18日～ 令和7年1月30日	道路 舗装 工事	施工延長 計288.57m 部分断面打換工 計1,511㎡ 区画線工 一式	11,429,000円	11,345,400円	現地精査した結果、設計幅員・ 設計面積に変更が生じることと なったため。
2	市道第2091、2092号線 舗装補修工事	羽村市五ノ神 二丁目地内	令和6年11月5日～ 令和7年3月24日	道路 舗装 工事	施工延長 計446m 部分断面打換工 計1,343㎡ 区画線工 一式 人孔蓋取替 1箇所	12,210,000円	11,203,500円	水道工事と舗装補修工事の同時 施工が可能となり、舗装補修面 積等に変更が生じることとなっ たため。 また、雨水人孔の一部において 蓋を交換する必要が生じること となったため。
3	市道第2061・2066号線 舗装補修工事	羽村市五ノ神 四丁目地内外	令和6年10月8日～ 令和7年3月14日	道路 舗装 工事	施工延長 計332.2m 部分断面打換工 計774㎡ 区画線工 一式 雨水人孔蓋調整工事 3箇所	6,600,000円	7,588,900円	水道工事舗装本復旧部分と本工 事の舗装補修について同一で施 工することにより、マンホール 蓋調整の必要が生じることと なったため。
4	市道第2091、2092号線 舗装補修工事	羽村市五ノ神 二丁目地内	令和6年11月5日～ 令和7年3月24日	道路 舗装 工事	施工延長 計446m 部分断面打換工 計1,343㎡ 区画線工 一式 人孔蓋取替 1箇所	11,203,500円	11,196,900円	警察との協議により、区画線工 の一部が橙色から白色に変更す ることとなったため。

※契約金額は消費税込みの金額