自転車保管所　公共施設個別再配置計画(実行計画編)

令和８年３月策定

１．計画概要

施設名称	自転車保管所
所管部署	防災安全課
関連部署	産業振興課、生活環境課、土木課、建築課、市民課、上下水道設備課、公共施設マネジメント課
関連する個別再配置計画	なし

公共施設再配置構想における整理統合の方向性	
現状と課題	自転車保管所は、駐輪が禁止された場所等から撤去した放置自転車を保管する施設である。直近５年間の年間平均撤去台数は619台で、同引取り者数は227人となっている。１日当たり約0.8人である。
基本方針	自転車保管所を旧クリーンセンターへ移転する。
実施時期	自転車保管所の移転：Ｉ期（令和８年度）

計画期間		令和8（2026）年度～令和9（2027）年度		
整理統合の手法	建物	除却		
	土地	一般競争入札による売却		
	機能	機能	手法	移転先、代替手段等
		自転車保管所	移転 複合化	自転車保管場所：旧クリーンセンター敷地内 受付：リサイクルセンターリサイクルショップ内
		産業振興課物資倉庫	移転	旧三矢会館連絡所及び水上公園敷地内の一部

２．実施スケジュール

年月	業務	内容
R8年4月～9月	移転作業	移転先の整備・改修、市民への周知等
R8年10月	移転先にて業務開始	
R8年度～R9年度	（旧）自転車保管所の処分・解体	不用品の廃棄、建物解体
R9年度	土地の売却	測量・不動産鑑定、入札等

※★は予算を伴う