

まちなみ



～人と環境に優しいまちづくりを目指して～

第59号 令和元年6月15日

編集・発行 羽村市区画整理部区画整理総務課
区画整理推進課

羽村駅西口土地区画整理事業の 事業計画を変更しました

羽村駅西口土地区画整理事業は、平成15年4月の当初事業計画の決定以降、平成25年度に換地設計案を施行者決定し、権利者の皆様のご協力をいただきながら、平成27年度から本格的なハード整備事業に取り組んでいます。

これまでの事業計画書では、事業の施行期間を令和3年度（2021年度）までと計画していましたが、今後更なる事業推進を図るため、このたび新たな羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画（第3回変更）を決定し、「事業施行期間」を延伸するとともに、「資金計画」の変更を行いましたのでお知らせいたします。

今後は、これまでの事業展開を継承しつつ、新たな事業計画に基づいて事業を進めてまいりますので、引き続き事業に対するご理解とご協力をお願い申し上げます。

事業計画変更の内容 〈令和元年5月20日 第3回変更決定〉

◆事業施行期間

事業施行期間については、事業の完了を令和18年度までとし、当初の施行期間から15年間延伸します。

変更前 平成15年度（2003年度）から 平成33年度（2021年度）まで

変更後 平成15年度（2003年度）から 令和18年度（2036年度）まで

◆資金計画


資金計画については、これまでの事業実施状況等をふまえて事業にかかる費用を精査し、総事業費を変更前の370億円から436億円に増額するとともに、財源として羽村駅西口地域の特性に応じた新たな国庫補助金・東京都補助金（都市再生区画整理補助）約100億円を導入し、これに伴い、市負担金は約35億円減額となりました。

※詳細は裏面をご覧ください。

《資金計画の内訳》

	区分	変更前	変更後	増減
収入	国庫補助金	1,497,200千円	8,483,600千円	6,986,400千円
	東京都補助金	9,689,400千円	12,836,684千円	3,147,284千円
	羽村市負担金	25,580,400千円	22,046,716千円	▲3,533,684千円
	保留地処分金	233,000千円	233,000千円	—
	計	37,000,000千円	43,600,000千円	6,600,000千円
支出	工事費	35,470,000千円	40,850,000千円	5,380,000千円
	補償費	93,000千円	220,000千円	127,000千円
	利子	120,000千円	120,000千円	—
	事務費	1,317,000千円	2,410,000千円	1,093,000千円
	計	37,000,000千円	43,600,000千円	6,600,000千円

《設計図》 ※今回の事業計画変更では、設計図の変更は行っていません。



《事業計画の長期縦覧》

事業計画変更（第3回）図書は、区画整理総務課（市役所2階）または区画整理推進課（羽村駅西口土地区画整理事務所）でご覧いただけます。

■ 羽村駅西口土地区画整理事務所

【住所】 羽村市羽東 1-29-35

【電話】 042 - 570 - 7474

【開所日・開所時間】

毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで

