

## 第四次羽村市防犯、交通安全及び火災予防を推進する計画策定予定表(案)

日 程		推進会議	計 画	広報・公式サイト	市	
平成 29 年	6 月	上				
		中				
		下	第 1 回(6/23)			
	7 月	上		計画(案)作成・修正		
		中		↓		
		下		↓		
	8 月	上		↓		
		中		計画(案)を郵送 (各推進員へ)		
		下		↓		
	9 月	上	第 2 回(9/4)	意見交換・審議		
		中		計画(案)修正		
		下		↓		
	10 月	上		↓		
		中		修正した計画 (案) を郵送 (各推進員へ)		
		下				
	11 月	上				
		中	第 3 回(11/15)	意見交換・審議		
		下		修正した計画 (案) を郵送 (各推進員へ)		
12 月	上		各推進員に承諾			
	中				(素案)市長説明	
	下					
平成 30 年	1 月	上		パブリックコメント 募集	パブコメ募集記事 (1/1)	
		中		↓(募集期間 30 日間)		
		下		↓		
	2 月	上		パブリックコメント 締切		
		中		計画策定		
		下				
	3 月	上				庁議付議(2/22)
		中				全協(議員)に報 告
		下				
	4 月	上			推進計画策定記事 (4/1)	