

**羽村駅西口土地区画整理事業
事業計画変更(令和元年5月20日公告)について**

担当 区画整理総務課

1 変更の目的

本事業計画の変更は、事業施行期間を延伸し、あわせて国庫補助金及び東京都補助金の補助期間を延伸するとともに、新規に国庫補助金・東京都補助金(社会資本整備総合交付金都市再生区画整理)を導入し、資金計画の変更を行うものである。

2 変更内容

- ・事業施行期間 「平成15年4月16日から平成34年3月31日まで」を「平成15年4月16日から令和19年3月31日まで」に変更した。
- ・補助期間(国庫補助金) 「平成19年度から平成31年度まで」を「平成19年度から令和16年度まで」に変更した。
- ・補助期間(東京都補助金) 「平成16年度から平成32年度まで」を「平成16年度から令和16年度まで」に変更した。
- ・新規補助金導入 社会資本整備総合交付金都市再生区画整理

・資金計画表

(単位:千円)

収 入		変更前事業計画	変更後事業計画	増減額
国庫補助金		1,497,200	8,483,600	6,986,400
東京都補助金	補助金	676,900	4,237,200	3,560,300
	交付金	9,012,500	8,599,484	△ 413,016
羽村市負担金		25,580,400	22,046,716	△ 3,533,684
保留地処分金		233,000	233,000	0
計		37,000,000	43,600,000	6,600,000

(単位:千円)

支 出		変更前事業計画	変更後事業計画	増減額
工事費		35,470,000	40,850,000	5,380,000
補償費		93,000	220,000	127,000
利子		120,000	120,000	0
事務費		1,317,000	2,410,000	1,093,000
計		37,000,000	43,600,000	6,600,000