

重要有形民俗文化財旧下田家住宅の土壁・土間等修復工事について

担当：郷土博物館

1 概要

土壁（外部）・土間（ダイドコロ・カマド・犬走り）が、前回修復（平成 10 年度）から 21 年経過し、劣化していることから、塗り直し工事を行います。

その他、畳を新床に交換し、木部造作についても、押入棚建具や敷居の溝・ヒビ割れがあり、埋木等調整工事を行います。

2 スケジュール（工事期間 8 月 27 日～12 月末）

（1）仮設工事

仮囲い・内部養生－8 月 27 日(火)から実施

（2）左官工事

外部・内部土壁修理・土間修理（ダイドコロ・カマド・犬走り）－9 月上旬から 12 月中旬まで実施

（3）木工事（木部造作取替・建具調整）－9 月上旬から 10 月中旬まで実施

（4）雑工事（無縁琉球畳交換）－12 月中旬から 12 月末まで実施

3 事業費

歳出 施設維持補修修繕 12,000,000 円

4 工事中の施設公開について

（1）修復作業の様子を見学できるスペースを設け公開します（工事内容及び天候により、公開しない場合もあります）。

（2）工事及び工事中の公開方法については、市広報紙や市公式サイト等で周知します。