

◎第五次羽村市防犯、交通安全及び火災予防を推進する計画策定予定表（案）【計画期間 令和3年4月～令和6年3月】

資料2

日 程		推進会議	計 画	事務局	周知等	備考	
令和2年	1月	上		○事務局(案)作成、策定スケジュール作成		令和元年度・第3回(2/7)推進会議に向けて、事務局案及び策定スケジュールを作成する。	
		中		↓			
		下		↓			
	2月	上	令和元年度・第3回 2/7(金)	○計画策定に向けて ※策定スケジュールを確認	○事務局(案)作成		計画策定に向けて、令和3年度の策定スケジュールを確認する。
		中			↓		
		下			↓		
	3月	上			↓		
		中			↓		
		下			↓		
	4月	上			↓		
		中			↓		
		下			↓		
5月	上			↓			
	中			↓			
	下			↓			
6月	上			↓		事務局(案)をたたき台として、計画(案)を検討する。	
	中			↓			
	下	令和2年度・第1回 6/25(木)	○計画(案)検討 ※事務局(案)を基に検討	○計画(案) ※推進会議の意見等を反映			
7月	上			↓			
	中			↓			
	下			↓			
8月	上			↓			
	中		○計画(案)を郵送(各推進員へ)				
	下						
9月	上	令和2年度・第2回 9/4(金)	○意見交換・審議	○計画(案)修正 ※推進会議の意見等を反映			
	中			↓			
	下			↓			
10月	上			↓			
	中			↓			
	下		○修正した計画(案)を郵送(各推進員へ)				
11月	上						
	中	令和2年度・第3回 11/5(木)	○意見交換・審議	○計画(案)修正 ※推進会議の意見等を反映			
	下			↓			
12月	上		○修正した計画(案)を郵送(各推進員へ)				
	中		○各推進員に承諾				
	下				(素案)市長説明		
令和3年	1月	上	○パブリックコメント募集	パブリックコメント募集記事(1/1)			
		中	↓(募集期間30日間)				
		下	↓				
	2月	上		○パブリックコメント締切			
		中		○計画決定			
		下				庁議付議	
	3月	上					全協(議員)に報告
		中					
		下					
	4月	上			推進計画策定記事(4/1)		
		中					
		下					