












資料4

羽村市地域防災計画 修正スケジュール																											
	R3年4月			4月～10月						11月			12月			R4年1月			2月			3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
(1) 防災会議関係													<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・11/8日(火) 修正案の説明(審議) ・その他報告事項など </div>												<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・3月9日(水)10時から開催予定 最終案の説明(審議・決定) その他報告事項など </div>		
(2) パブリックコメント関係																											
(3) 関係機関等との協議	 																										
(4) 庁内との協議	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・10/13日(水) 地域防災計画等検討委員会 </div>																										
(5) 印刷製本	    <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 防災会議審議後に印刷開始 </div>																										