

羽村市地域防災計画（令和6年修正）作成スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施事項	修正素案作成 →											
		各課意見聴取 →										
			検討委員会6/26 ○									
			第1回防災会議7/24 ○									
				パブリックコメント →								
					東京都との協議 →							
						最終案作成 →						
								第2回防災会議11/26 ○				
								議会報告 ○				
									印刷・配布 →			