

事業評価書

補助事業名	スポーツ又はレクリエーションに関する施設：スイミングセンター屋根改修工事				
補助事業者名	羽村市長				
実施場所	スイミングセンター				
補助事業の目標	羽村市スイミングセンターは、建築後 32 年が経過しており、2 階ホール部分の屋根のガラスブロックに破損が生じ、危険な状態となっている。 そこで、安全性確保のためガラスブロック落下及び雨漏り対策の屋根改修工事を行い、利用者が安心して利用できる快適な施設を提供できるよう、環境の改善を図る。				
補助事業の内容	屋根改修工事 (35.75 m ²)				
補助事業の始期及び終期	令和 4 年度～令和 5 年度				
事業費及び 交付金額		令和 4 年度以前	令和 5 年度	令和 6 年度以降	合計
	事業費	1,639,000	16,720,000	0	18,359,000
	交付金額	1,500,000	14,000,000	0	15,550,000
補助事業の成果及び評価並びに 地域住民への周知の実施状況	〔補助事業の成果及び評価〕 改修後、業務運営を行っている指定管理事業者、来館者への調査を実施し、35 件の回答を得た。 屋根の修繕を実施したことで「安全な施設になったと思う」との回答が 30 件 (85.7%) であった。よって、利用者の利便性及び安全性を向上させ、環境の改善を図ることができたと判断する。 〔地域住民への周知の実施状況〕 ・広報はむら及び市公式サイトへ掲載する。 ・改修工事に防衛省交付金を活用し、整備した旨の表示を行っている。				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				