






羽村市地域防災計画 修正スケジュール

	R4年4月～5月			6月			7月			8月			9月～3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
(1) 防災会議関係				 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     ・修正案の審議                      ・その他報告事項など                 </div>			 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     ・最終案の説明(審議・決定)                      ・その他報告事項など                 </div>											
(2) 関係機関等との協議																		
(3) 印刷製本							 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     防災会議審議後に印刷開始                 </div>											

※今回は組織改正に伴う軽微な修正のため、地域防災計画等検討委員会での協議及びパブリックコメントは行いません。